

五常市乡村振兴局文件



五常市乡村振兴局

2022年五常镇杏花村、杜家镇幸福村、龙凤山光辉村、兴盛乡兴盛村实用型农业机械采购项目绩效自评总结报告

市财政局：

按照黑龙江省财政厅等六部门关于印发《〈黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（黑财规审[2021]13号）要求，我单位及时对五常镇杏花村、杜家镇幸福村、龙凤山光辉村、兴盛乡兴盛村实用型农业机械采购项目开展自评，自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《五常市关于2022年中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目的批复》，下达预算资金200万元用于采购实用型农用设备项目，项目建成后脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。

(二)、项目绩效目标设定情况

总体目标：目标 1：采购实用型农用机械设备 4 套。目标 2：项目建成后，脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。

(一) 产出指标

数量指标：产业项目收益 \geq 16 万元

质量指标：项目（工程）验收合格率 100%

时效指标：资金拨付进度 100%

项目（工程）完成及时率达到 100%

成本指标：项目成本 200 万元

(二) 效益指标

经济效益指标：脱贫人口和边缘易致贫人口增收 \geq 1000 元

社会效益指标：带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数 48 人

可持续影响指标：项目设计使用年限 \geq 10 年

(三) 满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度 \geq 95%

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等六部门关于印发《〈黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（黑财规审[2021]13 号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，

切实提高项目资金使用效益,项目结束,对《五常市关于 2022 年中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目的批复》中的五常镇杏花村、杜家镇幸福村、龙凤山光辉村、兴盛乡兴盛村实用型农业机械采购项目开展绩效自评,通过对项目实施情况的全面梳理,对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析,总结经验、改进管理,以达到不断提升预算绩效管理、持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金 200 万元,全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 200 万元,全年执行数 199.65 万元,项目资金执行率 99.83%,按项目实施进度拨付资金。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等,会计核算规范,严格执行各项制度。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标:产业项目收益 \geq 16 万元,已完成。

质量指标:项目(工程)验收合格率 100%,已完成。

时效指标:资金拨付进度 100%,已完成。

项目(工程)完成及时率达到 100%，已完成。

成本指标：项目成本 200 万元，已完成。

(二) 效益指标完成情况分析

经济效益指标：脱贫人口和边缘易致贫人口增收 \geq 1000 元，已完成。

社会效益指标：带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数 48 人，已完成。

可持续影响指标：项目设计使用年限 \geq 10 年，已完成。

(三) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度 \geq 95%，已完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

五常镇杏花村、杜家镇幸福村、龙凤山光辉村、兴盛乡兴盛村实用型农业机械采购项目自评得分 99 分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平和为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件 1: 绩效目标申报表

附件 2: 绩效运行监控表 1-8 月

附件 3: 绩效运行监控表 1-12 月

附件 4: 绩效目标自评表



项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		兴盛乡兴盛村实用型农业机械采购项目				
项目单位		兴盛乡人民政府	项目负责人	王仁哲	联系电话	13206758132
地方主管部门		五常市乡村振兴局				
地方财政部门		五常市财政局				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50		
		其中: 中央财政资金		50		
		地方财政资金				
		其他资金				
总体目标		1、采购实用型农用机械设备1套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型 (定性/定量)	计量单位	指标值
			★★★产业项目收益	定量	万元	4
	产出指标	数量指标	★★★项目(工程)验收合格率	定量	%	100
			质量指标			
		时效指标	资金拨付进度	定量	%	100
			★项目(工程)完成及时率	定量	%	100
			成本指标	项目成本	定量	万元
		效益指标	经济效益指标	★★★脱贫人口和边缘易致贫人口增收	定量	元
	★★带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数			定量	人	17
	社会效益指标					
	生态效益指标					
		可持续影响指标	项目设计使用年限	定量	年	≥10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	%	≥95

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		龙凤山光辉村实用型农业机械采购项目					
项目单位	龙凤山镇人民政府	项目负责人	刘汝谔	联系电话	13100803006		
地方主管部门	五常市乡村振兴局						
地方财政部门	五常市财政局						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50				
	其中: 中央财政资金		50				
	地方财政资金						
	其他资金						
总体目标		1、采购实用型农用机械设备1套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型 (定性/定量)	计量单位	指标值	
	产出指标	数量指标	★★★产业项目收益		定量	万元	4
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率		定量	%	100
		时效指标	资金拨付进度		定量	%	100
	★项目(工程)完成及时率		定量	%	100		
	成本指标	项目成本		定量	万元	50	
	效益指标	经济效益指标	★★★脱贫人口和边缘易致贫人口增收		定量	元	≥500
		社会效益指标	★★带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数		定量	人	7
生态效益指标							
可持续影响指标	项目设计使用年限		定量	年	≥10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		定量	%	≥95	

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		杜家镇幸福村实用型农业机械采购项目						
项目单位	杜家镇人民政府	项目负责人	工维东	联系电话	13504817278			
地方主管部门	五常市乡村振兴局							
地方财政部门	五常市财政局							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50					
	其中: 中央财政资金		50					
	地方财政资金							
	其他资金							
总体目标		1、采购实用型农用机械设备1套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型 (定性/定量)	计量单位	指标值		
	产出指标	数量指标	★★★产业项目收益		定量	万元	4	
			★★★项目(工程)验收合格率		定量	%	100	
			质量指标	资金拨付进度		定量	%	100
		时效指标		★项目(工程)完成及时率		定量	%	100
				成本指标	项目成本		定量	万元
		效益指标	经济效益指标		★★★脱贫人口和边缘易致贫人口增收		定量	元
	社会效益指标			★★带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数		定量	人	8
			生态效益指标	项目设计使用年限		定量	年	≥10
	可持续影响指标	服务对象满意度		定量	%	≥95		
		满意度指标	服务对象满意度指标					

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		五常镇杏花村实用型农业机械采购项目				
项目单位	五常镇人民政府	项目负责人	葛华东	联系电话	13936689660	
地方主管部门	五常市乡村振兴局					
地方财政部门	五常市财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50			
	其中: 中央财政资金		50			
	地方财政资金					
	其他资金					
总体目标		1、采购实用型农用机械设备1套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型 (定性/定量)	计量单位	指标值
	产出指标	数量指标	★★★产业项目收益	定量	万元	4
			★★★项目(工程)验收合格率	定量	%	100
			资金拨付进度	定量	%	100
		时效指标	★项目(工程)完成及时率	定量	%	100
			项目成本	定量	万元	50
		效益指标	经济效益指标	★★★脱贫人口和边缘易致贫人口增收	定量	元
	★★带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数			定量	人	16
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目设计使用年限		定量	年	≥10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	%	≥95

绩效目标运行监控表

(2022年度)

项目名称	五常镇杏花村、杜家镇幸福村、龙凤山光辉村、兴盛乡兴盛村实用型农业机械采购项目			负责人	刘杨				
项目主管部门	五常市农业农村局			实施单位	五常市乡村振兴局				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:			200	199.65	99.83%			
	其中:财政拨款			200	199.65	99.83%			
	其他资金								
年度总体目标	1、采购实用型农用机械设备4套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	产业项目收益	≥16万元		完成	实施中		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		完成	实施中		
		时效指标	资金拨付进度		100%	99.83%	完成	实施中	
			项目(工程)完成及时率		100%		完成	实施中	
		成本指标	项目成本	100万元			完成	实施中	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口和边缘易致贫人口增收	≥1000元		完成	实施中		
		社会效益指标	带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	48人		完成	实施中		
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥10年		完成	实施中		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		完成	实施中		

绩效目标运行监控表

(2022年度)

项目名称	五常镇杏花村、杜家镇幸福村、龙凤山光辉村、兴盛乡兴盛村实用型农业机械采购项目			负责人	刘杨			
项目主管部门	五常市农业农村局			实施单位	五常市乡村振兴局			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-11月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			200	199.65	99.83%		
	其中: 财政拨款			200	199.65	99.83%		
	其他资金							
年度总体目标	1、采购实用型农用机械设备4套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	产业项目收益	≥16万元	16万元	完成		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	完成		
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	完成		
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	完成		
		成本指标	项目成本	100万元	100万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口和边缘易致贫人口增收	≥1000元	1000元	完成		
		社会效益指标	带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	48人	48人	完成		
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥10年	完成	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	完成		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	五常镇杏花村、杜家镇幸福村、龙凤山光辉村、兴盛乡兴盛村实用型农业机械采购项目			负责人	刘杨				
项目主管部门	五常市农业农村局			实施单位	五常市乡村振兴局				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:			200	199.65	10	99.83%	10	
	其中:财政拨款			200	199.65	10	99.83%		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成综述				
	1、采购玉米深加工设备1套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	全年预计完成情况	分值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	产业项目收益	≥16万元	16万元	完成	10	9	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	完成	10	10	
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	100万元	100万元	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口和边缘易致贫人口增收	≥1000元	1000元	完成	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	48人	48人	完成	10	10	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥10年	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	完成	10	10	

五常市乡村振兴局文件



五常市乡村振兴局 2022年龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目绩效自评总结报告

市财政局：

按照黑龙江省财政厅等六部门关于印发《〈黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（黑财规审[2021]13号）要求，我单位及时对龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目开展自评，自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《五常市关于2022年中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目的批复》，下达预算资金400万元用于采购玉米深加工设备项目，项目建成后脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。

（二）、项目绩效目标设定情况

总体目标：目标1：采购玉米深加工设备1套，正在实

施中。目标 2：项目建成后，脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。

（一）产出指标

数量指标：产业项目收益 ≥ 20 万元

质量指标：项目（工程）验收合格率 100%

时效指标：资金拨付进度 100%

项目（工程）完成及时率达到 100%

成本指标：项目成本 400 万元

（二）效益指标

经济效益指标：脱贫人口和边缘易致贫人口增收 ≥ 1500 元

社会效益指标：带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数 60 人

可持续影响指标：项目设计使用年限 ≥ 10 年

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等六部门关于印发《〈黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（黑财规审[2021]13号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，项目结束，对《五常市关于 2022 年中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目的批复》

中的龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理水平、持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金 400 万元，全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 400 万元，全年执行数 395.33 万元，项目资金执行率 98.83%，按项目实施进度拨付资金。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标：产业项目收益 \geq 20 万元，已完成。

质量指标：项目（工程）验收合格率 100%，已完成。

时效指标：资金拨付进度 100%，已完成。

项目（工程）完成及时率达到 100%，已完成。

成本指标：项目成本 400 万元，已完成。

(二) 效益指标完成情况分析

经济效益指标：脱贫人口和边缘易致贫人口增收 \geq 1500元，已完成。

社会效益指标：带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数60人，已完成。

可持续影响指标：项目设计使用年限 \geq 10年，已完成。

（三）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度 \geq 95%，已完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目自评得分97分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平和为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件1：绩效目标申报表

附件2：绩效运行监控表1-8月

附件3：绩效运行监控表1-12月

附件4：绩效目标自评表





项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目					
建设单位		龙凤山镇人民政府	项目负责人	刘汝谔	联系电话	13100803683	
地方主管部门		五常市乡村振兴局					
地方财政部门		五常市财政局					
项目资金 (万元)	年度资金总额:			100			
	其中:中央财政资金			100			
	地方财政资金						
	其他资金						
总体目标		1、采购玉米深加工设备1套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。					
绩效指标	产出指标	数量指标	***产业项目收益	定量	万元	20	
			***项目(工程)验收合格率	定量	%	100	
			***项目(工程)完成及时率	定量	%	100	
		时效指标	资金拨付进度	定量	%	100	
			***项目(工程)完成及时率	定量	%	100	
		成本指标	项目成本	定量	万元	100	
			***脱贫人口和边缘易致贫人口增收	定量	元	≥1500	
			***带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	定量	人	50	
		效益指标	生态效益指标	项目设计使用年限	定量	年	≥10
				服务对象满意度	定量	%	≥95
	满意度指标		服务对象满意度指标	定量	%	≥95	



绩效目标运行监控表

(2022年度)

项目名称	龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目	负责人	刘杨		
项目主管部门	五常市农业农村局	实施单位	五常市乡村振兴局		
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-9月执行数	预算执行率
	年度资金总额:		400	197.66	49.42%
	其中: 财政拨款		400	197.66	49.42%
	其他资金				

年度总体目标

- 1、采购玉米深加工设备1套。
- 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
产出指标	数量指标	产业项目收益	≥20万元		完成	实施中		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		完成	实施中		
	时效指标	资金拨付进度		100%		完成	实施中	
		项目(工程)完成及时率		100%		完成	实施中	
	成本指标	项目成本	400万元			完成	实施中	
效益指标	经济效益指标	脱贫人口和边缘易致贫人口增收	≥2000元		完成	实施中		
	社会效益指标	带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	60人		完成	实施中		
	可持续影响指标	项目设计使用年限	≥10年		完成	实施中		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		完成	实施中		

绩效目标运行监控表

(2022年度)



项目名称	龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目			负责人	刘杨			
项目主管部门	五常市农业农村局			实施单位	五常市乡村振兴局			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-11月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			400	395.33	98.83%		
	其中:财政拨款			400	395.33	98.83%		
	其他资金							
年度总体目标	1、采购玉米深加工设备1套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	产业项目收益	≥20万元	20	完成		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	完成		
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	完成		
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	完成		
		成本指标	项目成本	400万元	400万元	完成		
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口和边缘易致贫人口增收	≥2000元	2000元	完成		
		社会效益指标	带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	60人	60人	完成		
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥10年	完成	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	完成		



绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	龙凤山镇东兴村鲜食玉米深加工产业项目			负责人	刘杨				
项目主管部门	五常市农业农村局			实施单位	五常市乡村振兴局				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:			400	395.33	10	98.83%	9	
	其中:财政拨款			400	395.33	10	98.83%	-	
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成综述					
	1、采购玉米深加工设备1套。 2、脱贫人口和边缘易致贫人口持续稳定增收								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	全年预计完成情况	分值	得分	未完成原因及整改措施
	产出指标	数量指标	产业项目收益	≥20万元	20	完成	10	9	
			项目(工程)验收合格率	100%	100%	完成	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	完成	10	10	
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	完成	10	10	
		成本指标	项目成本	400万元	400万元	完成	10	9	
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口和边缘易致贫人口增收	≥2000元	2000元	完成	10	10	
		社会效益指标	带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	60人	60人	完成	10	10	
		可持续影响指标	项目设计使用年限	≥10年	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	完成	10	10	

五常市乡村振兴局文件



五常市乡村振兴局 2022年兴隆乡梨树村、二道村、新五村道路 硬化建设项目绩效自评总结报告

市财政局：

按照黑龙江省财政厅等六部门关于印发《〈黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（黑财规审[2021]13号）要求，我单位及时对兴隆乡梨树村、二道村、新五村道路硬化建设项目开展自评，自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《五常市关于2022年中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目的批复》，下达预算资金460万元用于新建硬化道路9.02公里，项目建成后为群众出行及生产生活提供便利，改善村容村貌。

（二）、项目绩效目标设定情况

总体目标：目标1：采新建硬化道路9.02公里。目标2：

项目建成后为群众出行及生产生活提供便利，改善村容村貌。

（一）产出指标

数量指标：新建道路里程 ≥ 9.02 公里

带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数 60 人

质量指标：项目（工程）验收合格率 100%

时效指标：项目（工程）完成及时率 100%

成本指标：项目成本 460 万元

（二）效益指标

经济效益指标：受益村数量 ≥ 3 个

社会效益指标：带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数 48 人

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 8 年

（三）满意度指标

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$

二、绩效自评工作开展情况

按照黑龙江省财政厅等六部门关于印发《〈黑龙江省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（黑财规审[2021]13号）要求，为加强资金项目实施全过程绩效管理，切实提高项目资金使用效益，项目结束，对《五常市关于 2022 年中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金实施项目的批复》中的兴隆乡梨树村、二道村、新五村道路硬化建设项目开展绩效自评，通过对项目实施情况的全面梳理，对年度设定绩

效目标的完成等情况进行分析，总结经验、改进管理，以达到不断提升预算绩效管理水平和持续提高财政资金使用效益的目的。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

项目资金 460 万元，全部到位。

2、项目资金执行情况分析

年度资金总额 460 万元，全年执行数 440.97 万元，项目资金执行率 95.86%，按项目实施进度拨付资金。

3、项目资金管理情况分析

建立《项目管理制度》、《财务管理制度》、《内控制度》等，会计核算规范，严格执行各项制度。

(二) 绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

数量指标：新建道路里程 ≥ 9.02 公里，已完成。

带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数 60 人，已完成。

质量指标：项目（工程）验收合格率 100%，已完成。

时效指标：项目（工程）完成及时率 100%，已完成。

成本指标：项目成本 460 万元，已完成。

(二) 效益指标完成情况分析

经济效益指标：受益村数量 ≥ 3 个，已完成。

社会效益指标：带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数 48 人，已完成。

可持续影响指标：工程设计使用年限 ≥ 8 年，已完成。

（三）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，已完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况


兴隆乡梨树村、二道村、新五村道路硬化建设项目自评得分 99 分，通过对项目绩效目标完成情况分析、总结，评价结果将指导我们改进管理，提升绩效管理水平和为下年度实施好此类项目奠定基础。本次绩效自评总结报告及绩效自评结果将于近期在政府网站进行公开，接受社会和舆论监督。

附件 1: 绩效目标申报表

附件 2: 绩效运行监控表 1-8 月

附件 3: 绩效运行监控表 1-12 月

附件 4: 绩效目标自评表



绩效目标运行监控表
(2022年度)

项目名称	兴隆乡梨树村、二道村、新五村道路硬化建设项目			负责人	刘杨			
项目主管部门	五常市农业农村局			实施单位	五常市乡村振兴局			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-9月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			460	220.49	17.93%		
	其中:财政拨款			460	220.49	17.93%		
	其他资金							
年度总体目标	1、新建道路里程9.02公里。 2、群众出行及生产生活提供便利,改善村容村貌。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新建道路里程	9.02公里		完成	实施中	
			带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	60人		完成	实施中	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%		完成	实施中	
			项目(工程)完成及时率	100%		完成	实施中	
		成本指标	项目成本	460万元		完成	实施中	
	效益指标	经济效益指标	受益村数量	≥3个		完成	实施中	
		社会效益指标	农村生活环境	改善		完成	实施中	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年		完成	实施中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		完成	实施中	

绩效目标运行监控表

(2022年度)

项目名称	兴隆乡梨树村、二道村、新五村道路硬化建设项目			负责人	刘杨			
项目主管部门	五常市农业农村局			实施单位	五常市乡村振兴局			
资金情况 (万元)	类别			年初预算数	1-11月执行数	预算执行率		
	年度资金总额:			460	440.97	95.86%		
	其中:财政拨款			460	440.97	95.86%		
	其他资金							
年度总体目标	1、新建道路里程9.02公里。 2、群众出行及生产生活提供便利,改善村容村貌。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-11月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新建道路里程	9.02公里	9.02公里	完成		
			带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	60人	60人	完成		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	完成		
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	完成		
	成本指标	项目成本	460万元	460万元	完成			
	效益指标	经济效益指标	受益村数量	≥3个	3个	完成		
		社会效益指标	农村生活环境	改善	改善	完成		
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	≥8年	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%	完成		

绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	兴隆乡梨树村、三道村、新五村道路硬化建设项目			负责人	刘杨				
项目主管部门	五常市农业农村局			实施单位	五常市乡村振兴局				
资金情况 (万元)	类别			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:			460	440.97	10	95.86%	9	
	其中:财政拨款			460	440.97	10	95.86%		
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成综述				
	1、新建道路里程9.02公里。 2、群众出行及生产生活提供便利,改善村容村貌。				1、新建道路里程9.02公里。 2、群众出行及生产生活提供便利,改善村容村貌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	全年预计完成情况	分值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路里程	9.02公里	9.02公里	完成	10	10	
			带动脱贫人口和边缘易致贫人口人数	60人	60人	完成	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	完成	10	10	
			项目(工程)完成及时率	100%	100%	完成	10	10	
	成本指标	项目成本	460万元	460万元	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益村数量	≥3个	3个	完成	10	10	
		社会效益指标	农村生活环境	改善	改善	完成	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	完成	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	完成	10	10	